Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Sprint	SP hoàn thành (Done)	Ghi chú
Sprint -3	15	Đủ thành viên
Sprint -2	16	Đủ thành viên
Sprint -1	17	Đủ thành viên
Velocity tham khảo	16	Ghi cách tính và cách dùng

Developers	Ngày Sprint	Ngày không tham gia	Ngày khả dụng	Giờ tập trung/ngày	Capacity (giờ)
Dev A	10	0	10	5	50
Dev B	10	0	10	5	50
Dev C	10	2	8	5	40
Dev D	10	0	10	5	50
Tổng					190 giờ

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày, nhóm nên lấy 16 SP làm mức Velocity tham khảo và điều chỉnh theo Capacity thực tế thay vì coi Velocity là cam kết

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

- Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem thời gian còn trống và đặt trước vị trí sạc để chủ động khi đến trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Mã Story	Ưu tiên	SP	Chọn/Chưa chọn	Lý do
CS01	1	3	☑ Chọn ☐ Chưa	Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm.
CS02	2	3	☑ Chọn ☐ Chưa	Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt.
CS03	3	5	☑ Chọn ☐ Chưa	Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc và hoàn thành giá trị chính của SG
CS04	4	5	☐ Chọn ☑ Chưa	Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, nên còn rủi ro về phạm vi
Tổng SP đã chọn		11 SP		Mức dự báo, không phải cam kết

STT	Task	Đầu ra	Ước lượng (giờ)
1	Xử lý đặt vị trí sạc	Lịch đặt hợp lệ, kiểm tra trùng thời gian và cấp mã xác nhận	12
2	Kiểm tra và hoàn thiện luồng đặt	Đảm bảo chọn đúng trạm, giờ và xe; xử lý trường hợp không thể đặt	8

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- Ngày 7 thực tế còn 8 SP, cao hơn mức lý tưởng 3,3 SP, cho thấy tiến độ đang chậm và có nguy cơ không đạt SG
- Ngày 7, nhóm cần tập trung hoàn thành các PBI còn lại và xử lý ngay các trở ngại, ưu tiên phần việc cần thiết để đạt SG trước ngày 10